



Tromsø kommune

Byråd for utdanning

Kvaløysletta Bydelsråd
Postboks 4145

9281 TROMSØ

Deres ref.:

Vår ref.:

11/2324 /36885/14-A20

Saksbehandler:

Anna Amdal Fyhn

Dato:

14.07.2014

Telefon:

77 79 19 34

SVAR - ANGÅENDE UTSETTELSE AV FLERBRUKSHALL - STORELVA


Det vises til Bydelsrådets brev datert 20.06.14 vedrørende ovennevnte. I deres henvendelse stilles det spørsmål i forbindelse med forsinkelse i prosjektet med å få bygget flerbrukshall på Storelva.


Tromsø kommune er i en krevende situasjon når det gjelder utbygging av formålsbygg da vi mangler ressurser, særlig innenfor prosjektledelse og tekniske fag. Det er store utfordringer med nyrekruttering innenfor disse områdene. Flere stillinger har vært utlyst uten at vi har fått tilsatt nødvendig kompetanse.

Tromsø kommune har vedtatt en stor investeringsportefølje for de neste årene og vi har vært nødt til å prioritere pågående prosjekter, samt prosjekter hvor kontrakter allerede er inngått. Mangelen på ressurser har dessverre medført tidsforskyvninger for noen prosjekter.

Når det gjelder flerbrukshallen på Storelva så ble det i juni d.å. inngått en avtale med Nordnorsk Byggekontroll AS om kjøp av prosjektledelse. Ny prosjektleder vil starte arbeidet i begynnelsen av august 2014, og vil bruke de første månedene til utredning og planlegging av flerbrukshallen. Bygging av ny hall vil, når alle avklaringer er på plass, kunne starte våren 2015. Videre framdrift i prosjektet må vi komme tilbake til.

Med vennlig hilsen


Øyvind Hilmarsen
Byrådsleder


Anna Amdal Fyhn
Byråd for utdanning