



Kvaløysletta bydelsråd

Kvaløysletta bydelsråd
Postboks 4145
9281 Tromsø
V/Leder Alfred Løkås

Kvaløya 20.06.2014

Anna Amdal Fyhn
Byråd for utdanning
Tromsø kommune

Utsettelse av prosjekt flerbrukshall på Storelva.

Høsten 2013, var byråden på besøk ved Storelva Skole for å overraske elever og lærere med nyheten, om at de hadde satt av penger for bygging av den etterlengtede flerbrukshallen. Det var en stor dag for alle barna, lærerne og oss som i mange år har arbeidet for å få på plass bedre gym og kulturtilbud i nærområdet.

Kvaløysletta bydelsråd har i året som er gått, hatt jevnlig kontakt med kommunen, i forbindelse med oppstart av prosjektet. Kontakten har i hovedsak vært enveis, hvor Kvaløysletta bydelsråd har sendt forespørsler og etter dette fått svar på aktuelle spørsmål.

Senest var vi i kontakt 10.06.2014, hvor vi i en e-post fikk vite at prosjektleder var på plass, og det skulle avholdes et oppstartsmøte samme dag.

Vi ønsker å få informasjon, uten å måtte etterspørre dette eller lese det i media.

Det var derfor med stor overraskelse at vi 4 dager senere kunne lese på nrk.no, at prosjektet var utsatt til 2015 på grunn av manglende interne resurser og mange prosjekter på gang.

Kvaløysletta Bydelsråd, frykter at det vil komme ytterligere utsettelse og kan således ikke akseptere at prosjektet nå er skjøvet ut i tid. Vi ber om at byrådet vurderer saken på nytt og revurderer sin beslutning.



Kvaløysletta bydelsråd

I henhold til dette med mangel på interne resurser, tillater vi oss og stille følgende spørsmål til byrådet:

1. Hvordan kan man den ene dagen redegjøre for at prosjektleder er på plass, for så 4 dager senere komme ut med melding om at prosjektet er utsatt 1 år pga mangel på interne resurser?
2. Har byrådet vurdert om det er mulig og leie inn prosjektleder, fra eksempelvis Faveo eller Nord Norsk byggekontroll som tilbyr slike tjenester?
3. Har byrådet tatt med i sin vurdering at Norgesmesterskapet på ski skal avvikles i februar 2016? Et lokale av denne typen ville hatt svært stor betydning om det hadde stått ferdig til dette arrangementet.

Kvaløysletta bydelsråd er heller ikke særlig fornøyd med kommunikasjonsflyten i denne saken. Vi forventer at Tromsø kommune ved byråden, informerer de involverte parter fortløpende om prosjektet. Vi som står på og utfører dugnad for dette prosjektet, fortjener det.

Sett i lys av måten man presenterte nyheten sist høst, ber vi byrådet komme med en redegjørelse angående saken og beklage overfor alle som nå føler seg ført bak lyset i forhold til en planlagt ferdigstillelse i slutten av 2015.

Med Hilsen

Alfred Løkås (sign)

Leder